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1. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
1.1. Identifikační údaje 
1.1.1. Údaje o stavbě 
Název stavby:   Nízkoenergetický bytový dům  
Místo stavby:   Ivanovice na Hané 
Parcela číslo:   458/37, 458/38, 458/39, 527/37 
Katastrální území:  Ivanovice na Hané 
Účel stavby:   Stavba pro bydlení a obchod 
Stupeň:   Stavebně technologický projekt 
 
1.1.2. Údaje o stavebníkovi 
Majitel pozemku:  Město Ivanovice na Hané,  
    Palackého náměstí 796/11,       
    683 23 Ivanovice na Hané,  
    IČO 00291846 
Investor:   Město Ivanovice na Hané,  
    Palackého náměstí 796/11,       
    683 23 Ivanovice na Hané,  
    IČO 00291846 
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1.1.3. Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
Projektant:   Bc. Ondřej Jaroš,  
    9. května 202/3 
    68323 Město Ivanovice na Hané 
 
1.2. 2. Seznam vstupních podkladů 
• informace o opatřeních nebo rozhodnutích, na kterých byla stavba povolena  
• informace o projektové dokumentaci 
• ostatní podklady 
1.3. Údaje o území 
1.3.1. Rozsah a charakter řešeného území 
Stavba Nízkoenergetického bytového domu se nachází na nezastavěných parcelách 458/37, 
458/38, 458/39, 527/37 v Ivanovicích na Hané, k.ú. Ivanovice na Hané. Pozemek se svažuje 
od severu k jihu. Záměrem je vytvořit bytový dům s prostory pro prodejny v 1.np. 
 
1.3.2. Dosavadní využití 
Parcela není aktuálně využívaná, jedná se o louku. 
 
1.3.3. Ochrana území 
Parcela pro stavbu bytového domu se nenachází v ochranném území. 
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1.3.4. Odtokové poměry 
množství srážkových vod: 
místo Umístění 
plochy 
Plocha Odtok. 
součinitel 
vydatnost 
deště 
Množství 
vod 
m2 l.s-1.ha-1 l.s-1 
Bytový dům  Střecha  860 1,0 161 13,76 
zpevněná 
plocha  
dlažba 
s otevřenými 
spárami  
1560 
 
0,6 161 15,07 
Celkem                  28,83 
 Tab. č. 1 Bilance srážkových odpadních vod 
Celkový vypočtený odtok dešťové vody Qd do kanalizace. 
Qd = 28,83 l/s 
 
1.3.5. Soulad s ÚPD 
Stavba Bytového domu odpovídá platnému územním plánu města Ivanovice na Hané. 
 
1.3.6. Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 
Stavba Bytového domu odpovídá platnému územním plánu města Ivanovice na Hané a stavebnímu 
povolení. 
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1.3.7. Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 
Jsou splněny požadavky dotčených orgánu. 
 
1.3.8. Seznam výjimek a úlevových řešení 
Nejsou žádné výjimky a úlevové řešení. 
 
1.3.9. Seznam souvisejících a podmiňujících investic 
Nejsou žádné výjimky a úlevové řešení. 
 
1.4. Údaje o stavbě 
1.4.1. Nová stavba nebo změna dokončené stavby 
Jedná se o novostavbu Bytového domu s prostory pro prodejny v 1. np. Dům je osazené v okrajové 
části katastrálního území Ivanovice na Hané. Stavba má jedno podzemní a pět nadzemní podlaží, 
1.np bude sloužit pro prodejny, zbylé nadzemní podlaží pro bydlení v bytech. 
 
1.4.2. Účel užívání stavby 
Stavba je navržen pro účely bydlení a prodeje. Koncept je navržen dle požadavků investora 
a návrhu architekta. 
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1.4.3. Trvalá nebo dočasná stavba 
Jedná se o trvalou stavbu. 
 
1.4.4. Údaje o ochraně stavby 
Umístění stavby je na nezastavěných parcelách. Objekt nezasahuje do žádného ochranného pásma. 
 
1.4.5. Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných 
technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání 
staveb. 
Dokumentace se řídí stavební zákon č. 183/2006 Sb., novelizovaný zákonem č. 350/2012 Sb., 
a také jsou respektovány vyhlášky: 
 č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové 
užívání staveb 
 č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, novelizována vyhláškou 
č.20/2012 Sb.  
 č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, novelizována 
vyhláškou č. 431/2012 Sb. 
 
1.4.6. Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků 
vyplývajících z jiných právních předpisů 
Požadavky státní správy a dotčených orgánů budou dodrženy. 
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1.4.7. Seznam výjimek a úlevových řešení 
Není obsahem této dokumentace. 
 
1.4.8. Navrhované kapacity stavby 
Zastavěná plocha domu    839  m2 
Zastavěná plocha zpevněných ploch   1450  m2 
Plocha všech obytných místností   1505   m2 
Plocha všech užitkových místností   3010   m2 
Obestavěný prostor domu    4175   m3  
Počet bytových jednotek    32 
Počet uživatelů     110 
 
1.4.9. Základní bilance stavby 
Vodovod 
Bilance spotřeby vody (uvaž. 110 osob) 
Průměrná spotřeba za den:  
Q24 = 110 os . 150 l/den = 16500 l/den = 16,5 m3/den = 0,191 l/s  
Roční spotřeba:   Qroční = 6023 m3/rok 
Plynovod 
K objektu bude provedena samostatná plynová přípojka, která povede do 1. PP, kde bude umístěn 
kondenzační kotel, který bude zajišťovat vytápění a ohřev teplé vody. 
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Elektro 
Na hranici je umístěna stávající elektro skříň. Objekt bude napojen z této elektro skříně. Přípojka 
bude realizovaná dle výkresu koordinační. 
Vytápění 
V objektu bude hlavním zdrojem vytápění a teplé užitkové vody plynový kondenzační kotel. Kotel 
bude umístěn v 1.PP – v technické místnosti. Aby bylo zajištěno dostatečné množství užitkové 
vody, v kotelně budou také osazeny zásobníky na TUV. Teplo bude distribuováno pomocí 
otopných těles, které budou umístěny v jednotlivých místnostech. 
Odpady  
Přehled odpadů: 
200101 -Papír a lepenka 
200301 -Směsný komunální odpad  
200110 -Oděvy 
200201 -Biologicky rozložitelný materiál 
200108 -Biologický rozložitelný materiál z kuchyní 
200202 -Zemina a kameny 
Na pozemku investora u přilehlé komunikace budou umístěné nádoby na komunální odpad. 
Energetická náročnost budovy 
Součástí protokolu energetické náročnosti budovy (PENB). 
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1.4.10. Základní předpoklady výstavby, časové údaje o realizaci, členění na 
etapy 
Stavba bytového domu proběhne v jediné etapě.  
Realizace stavby       od  06/2018 
Uvedení stavby do provozu       11/2020 
 
1.4.11. Orientační náklady stavby 
Orientační náklad činí 91,000.000,- Kč. 
 
1.5. Členění stavby na objekty a technická a technologická 
zařízení 
První nadzemní podlaží objektu bude sloužit jako občanská vybavenost – obchodní prostory. 
Ve zbylých nadzemní podlaží budou vybudovány bytové jednotky 
  
18 
 
VŠB – Technická universita Ostrava 
Fakulta stavební 
Katedra pozemního stavitelství 
 
 
 
 
Technická zpráva 
 
 
 
 
Student:      Bc. Ondřej Jaroš 
Vedoucí diplomové práce:   doc. Ing. Jaroslav Solař, Ph.D. 
 
19 
 
2. TECHNICKÁ ZPRÁVA 
2.1. Identifikační údaje stavby a stavebníka 
2.1.1. Údaje o stavbě 
Název stavby:  Nízkoenergetický bytový dům 
Místo stavby:  Ivanovice na Hané 
Parcela číslo:  458/37, 458/38, 458/39, 527/37 
Katastrální území:  Ivanovice na Hané 
Účel stavby:   Stavba pro bydlení a obchod 
 
2.1.2. Údaje o stavebníkovi 
Vlastník pozemku:  Město Ivanovice na Hané 
Investor:   Město Ivanovice na Hané 
 
2.2. Účel objektu 
Navržený objekt bytového a obchodního domu bude převážně sloužit k bydlení v bytových 
jednotkách, dále pro obchod v prodejnách v 1.np. 
 
2.3. Kapacitní údaje 
Zastavěná plocha domu    839  m2 
Zastavěná plocha zpevněných ploch   1450  m2 
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Plocha všech obytných místností   1505   m2 
Plocha všech užitkových místností   3010   m2 
Obestavěný prostor domu    4175   m3  
Počet bytových jednotek    32 
Počet uživatelů     110 
 
2.4. Architektonického, výtvarné, materiálové a dispoziční 
řešení 
Koncepce stavby vychází z dispozičních nároků investora a z výtvarného a hmotového řešení 
z návrhů architekta. Místo stavby leží v okrajové části katastrálního území Ivanovice na Hané 
v Ivanovicích na Hané. Parcela určená pro stavbu tvoří nepravidelný tvar, svažující se od severu 
k jihu. Tento pozemek není rušný a je z něj výhled na všechny světové strany. Okolní parcely 
nejsou stále zastavěny. Při návrhu bylo zohledněno propojení stavby s okolní krajinou. Objekt 
o tvaru obdélníku má rozměrech cca. 38,70 x 22,1 m. Stavba má podzemní podlaží, které sloužící 
pro technické potřeby prodejen a bytů. První nadzemní podlaží bude sloužit jako prodejny. 
Nad tímto podlažím jsou navržena další čtyři hlavní patra sloužící pro bydlení v bytech. Objekt 
je zastřešen plochou střechou. 
 
2.5. Konstrukční a stavebně technické řešení 
2.5.1. Zemní práce – výkopy 
Založení stavby bude na základových ŽB pasech a patkách. Veškeré základové konstrukce budou 
provedeny v dostatečné nezámrzné hloubce a v potřebné únosné půdě. Před provedením zemních 
prací bude na pozemku zhotoven inženýrsko – geologický průzkum. Dodavatel základových kcí. 
si tento průzkum musí řádně prostudovat a respektovat uvedené hodnoty. Po dokončení zemních 
prací je dodavatel povinen posoudit základovou staru. Před zahájením veškerých prací je nutné 
21 
 
v místě staveniště sejmout ornici v min. tl. 300mm. Ornice bude uložena na skládce na pozemku 
investora. Po výstavbě je možné tuto kvalitní ornici použít na terénní úpravy. Zbytek deponie 
z výkopů na pozemku nebude využit a bude odvážena na skládky. Zemní práce budou prováděné 
dle výkresů výkopů. V první se vyhloubí stavební jáma a následně rýhy a výkopy pro patky. 
Před začátkem zemních prací je také nutné vytyčit stávající podzemní sítě, tak aby nedošlo k jejich 
poškození. Veškeré zemní práce budou prováděné strojně, následné drobné úpravy a začištění 
bude provedeno ručně. Veškeré základové konstrukce musí být založeny v nezámrzné hloubce 
a základové spáry umístěna v rostlém terénu. Na pozemku je propustná zemina, případná dešťová 
voda při provádění zemních prací se bude zasakovat přímo do země. V případě silných dešťů 
je možné z výkopů vodu odčerpávat. Základová jáma bude zajištěna proti sesuvům svahováním 
ve sklonu 2:1. 
 
2.5.2. Základy 
Objekt bude založen na ŽB monolitických základových pasů a patek. Po skončení výkopových 
prací bude ve výkopu provedeno bedně a následně se vytvoří podkladní vrstva z prostého betonu 
C12/15 v tl. 100mm. Následně bude provedeno vyarmování základových kcí. a zabetonování 
betonem C16/20. Podkladní beton bude vyztužen kari sítí 100/100 mm o průměru drátu 10 mm 
a betonován do podkladního lóže ze štěrku frakce 16/32mm. Tloušťka podkladního betonu 
je navržena na 150mm Prostupy v základech musí být prováděné dle statického výpočtu a budou 
provedeny pomocí bednících prvků. Veškeré prostupy budou řádně vodotěsně uzavřeny. 
Základová spára je navrže v dostatečné nezámrzné hloubce. Všechny základové kce. budou 
vyztuženy dle statického výpočtu, který není součástí této dokumentace. Z venkovní strany 
základových pasů bude provedeno drenážní potrubí, které bude obaleno geotextilií a obsypané 
kamenivem. Na základových konstrukcích bude osazen hydroizolační asfaltový pás. Všechny 
spoje hydroizolací budou pečlivě prováděné a následně kontrolované. Obvodové zdivo spodní 
stavby bude izolované pomocí tepelné izolace XPS tl. 200mm. Izolace bude vytaženo 300mm nad 
upravený terén. Tepelná izolace bude chráněna nopovou folií a geotextilií 300 g/m2. Na dno 
základových pasů bude osazen zemnící FeZn pásek 30/4mm a vývody k napojení jímací soustavy. 
Následné zasypávání výkopů musí být řádně hutněno, hutnit vrstvu o tl. cca 250mm 
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Součinitel prostupu tepla obvodové zdi v kontaktu s venkovním prostředím U = 0.19 W.m-2.K-1 
VYHOVUJE doporučené hodnotě pro pasivní domy UN = 0.26 W.m-2.K-1 dle ČSN 73 0540-
2:2011 
 
2.5.3. Svislé nosné konstrukce 
Objekt tvoří příčný stěnový ŽB nosný systém, který je místy redukovaný na systém sloupový. 
Výplňové obvodové zdivo je z keramických pálených tvarovek Porotherm P+D tl. 300 mm 
na tenkovrstvou maltu. Přesný materiál nosných konstrukcí bude stanoven statickým výpočtem, 
který není součástí řešené dokumentace. První vrstva keramických tvarovek bude založena 
do maltového lože. Vnitřní příčky budou řešené pomocí keramických tvarovek Porotherm P+D tl. 
140mm P+D na  MVC, a z pórobetonových příčkovek Ytong 100mm. Překlady budou 
ze systémového řešení Porotherm. Nadpraží, které nebude moci být řešeno pomocí systémových 
překladů, bude z monolitických ŽB. Obvodové zdivo bude izolované tepelnou izolací EPS 70 F 
tl. 200mm dle ETICS. Finální vrstva bude provedena ze silikonové omítky zrna 2mm. 
Součinitel prostupu tepla obvodové zdi v kontaktu s venkovním prostředím U = 0.19 W.m-2.K-1 
VYHOVUJE doporučené hodnotě pro pasivní domy UN = 0.26 W.m-2.K-1 dle ČSN 73 0540-
2:2011 
 
2.5.4. Vodorovné nosné konstrukce 
Stropní konstrukce je tvořena prefamonolitickým stropním systémem Spiroll a to 
z prefabrikovaných předpjatých stropních panelů. Tloušťka stropní konstrukce je navržena 250 
mm. 
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2.5.5. Schodiště 
Jednotlivé podlaží jsou vzájemně propojeny pomocí dvou dvouramenných ŽB monolitických 
schodišť. Každé schodiště má podestu a mezipodestu. Finální vrstva bude tvořena epoxidovou 
stěrkou. Zábradlí bude ocelové s finálním nátěrem v šedé barvě. 
 
2.5.6. Střešní konstrukce 
Střešní konstrukce je navržena ŽB monolitická, spád střechy zajištěn spadovými klíny z EPS, 
hydroizolační vrstva tvořena folií TPO. Zatížení bude přenášeno ze stropní ŽB desky a bude 
rozloženo do vnějších a vnitřních nosných konstrukcí.  
Součinitel prostupu tepla střešní konstrukce U = 0.11 W.m-2.K-1 VYHOVUJE doporučené 
hodnotě pro pasivní domy UN = 0.15 W.m-2.K-1 dle ČSN 73 0540-2:2011 
 
2.5.7. Příčky a výplňové zdivo 
Příčky a výplňové zdivo bude tvořeno z příčkovek Porotherm tl. 115 a 140 mm, příčkovky 
Porotherm 11,5 P+D P10, 497x115x238mm a Porotherm 14 P+D P10, 497x140x238mm zděných 
na maltu vápennocementovou. 
 
2.5.8. Podlahové konstrukce 
Jednotlivé podlahoviny jsou specifikované v půdorysech jednotlivých podlaží – v legendě 
místností. V navrženém objektu převažují podlahy ze dřeva a keramické dlažby.  
Součinitel prostupu tepla podlahy suterénu přilehlé k zemině U = 0.3 W.m-2.K-1 VYHOVUJE 
doporučené hodnotě pro pasivní domy UN = 0.65 W.m-2.K-1 dle ČSN 73 0540-2:2011 
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2.5.9. Obklady a dlažby 
Na venkovní zpevněné plochy (cesty, chodníky a parkoviště) bude použita betonová dlažba 
kladena do štěrkového lože. V hygienických místnostech a za kuchyňskými linkami budou použity 
keramické obklady. Jednotlivé dlažby a obklady jsou popsány ve výkresech půdorysů. 
 
2.5.10. Izolace proti vodě 
Index radonového rizika je střední. Jako hydroizolace je navržen 2x asfaltový pás. Obvodové stěny 
spodní stavby budou izolované také 2x asfaltovým pásem. Hydroizolace bude ukončena nejméně 
500mm od úrovní upraveného terénu. Izolace spodní stavby bude chráněna deskami polystyrenu 
a nopovou folií s geotextilií 300 g/m2. Z venkovní strany základových pasů bude provedeno 
drenážní potrubí, které bude obaleno geotextilií a obsypané kamenivem. Veškeré prostupy přes 
hydroizolační vrstvu musí být kvalitně provedené, nejlépe požit systémové manžety. 
 
2.5.11. Tepelné a akustické izolace 
Jako telená izolace obvodových stěn bude použit EPS-F 70 tl. 200 mm. Zdivo suterénu bude 
izolované nenasákavým polystyrenem tl. 200mm. Do konstrukcí podlah bude použita tepelná 
izolace EPS dle výpisu skladeb podlah. 
 
2.5.12. Komíny a ventilační průduchy 
Odvod spalin bude zajištěn komínovým tělesem Schiedel ABS 14L18 o rozměru 830 x 360 mm. 
Jedná se o dvouprůduchový komín, průduchy o rozměru 2x180mm. 
 
2.5.13. Krytina 
Na střešní ploše je navržena hydroizolační fólie TPO. 
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2.5.14. Klempířské konstrukce 
Klempířské výrobky (oplechování atiky, komínu, parapety atd.) budou vyrobeny z titanzinkového 
plechu. 
 
2.5.15. Zámečnické konstrukce 
Zábradlí, a jiné výrobky budou vyrobeny ocelových profilů opatřeny pozinkováním a natřeny 
šedou barvou. 
 
2.5.16. Úpravy povrchů 
V interiéru jsou stěny provedeny ze štukové omítky bílé barvy. V prostorách koupelen a za 
kuchyňskou linkou budou stěny opatřeny keramickým obkladem. Vnější omítka bude tvořena 
strukturovanou omítkou šedé barvy (velikost zrna 2 mm). 
 
2.5.17. Nátěry a malby 
Kovové konstrukce budou opatřeny základním a finálním nátěrem v barvě dle návrhu architekta. 
Dřevěné prvky budou natřeny mořidlem. Nátěr vnitřních omítek bude proveden bílou interiérovou 
barvou. 
 
2.5.18. Podhledové konstrukce 
V 1.np jsou navrženy svěšené podhledy. Tyto konstrukce budou provedeny ze sádrokartonu. 
Po stropem bude vytvořen kovový rošt, do kterého se přišroubuje SDK deska. Veškeré SDK práce 
musí provádět odborná firma.Spary mezi deskami budou bandážované a přesádrované. 
Před finální výmalbou musí být řádně napenetrované. 
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2.5.19. Zpevněné plochy a terénní úpravy 
Kolem stavby bude provedena zpevněná komunikace pomocí betonové dlažby. Dešťová voda 
bude odváděna ze zpevněných ploch pomocí vpustí do dešťové kanalizace. U objektu bude 
vybudovaná příjezdová komunikace a parkoviště z betonové zámkové dlažby. Před zahájením 
stavby bude sejmuta ornice, která následně bude použita na vyrovnání pozemku. Po finálních 
úpravách budou veškeré hliněné plochy osety trávou. Dále budou vysázeny stromy a keře 
dle architektonického návrhu. 
 
2.6. Tepelně technické vlastnosti 
Tepelně technické vlastnosti podlah, obvodových stěn, a střešní konstrukce odpovídá 
ČSN 73 0540-2:2011. 
Součinitel prostupu tepla podlahy suterénu přilehlé k zemině U = 0.3 W.m-2.K-1 VYHOVUJE 
doporučené hodnotě pro pasivní domy UN = 0.65 W.m-2.K-1 dle ČSN 73 0540-2:2011 
Součinitel prostupu tepla střešní konstrukce U = 0.11 W.m-2.K-1 VYHOVUJE doporučené 
hodnotě pro pasivní domy UN = 0.15 W.m-2.K-1 dle ČSN 73 0540-2:2011 
Součinitel prostupu tepla obvodové zdi v kontaktu s venkovním prostředím U = 0.19 W.m-2.K-1 
VYHOVUJE doporučené hodnotě pro pasivní domy UN = 0.26 W.m-2.K-1 dle ČSN 73 0540-
2:2011 
Součinitel prostupu tepla obvodové zdi v kontaktu s venkovním prostředím U = 0.19 W.m-2.K-1 
VYHOVUJE doporučené hodnotě pro pasivní domy UN = 0.26 W.m-2.K-1 dle ČSN 73 0540-
2:2011 
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2.7. Popis vlivů na životní prostředí a jeho ochrana 
2.7.1. Vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 
Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostření. Dešťová voda ze střech a zpevněných ploch 
bude odváděna do dešťové kanalizace. Znečištění ovzduší je minimalizované použitím moderních 
technologií na vytápění. Samotný objekt nebude produkovat hluk. 
Mobilní (dopravní) zdroje 
Četnost obslužné dopravy bude velmi nízká, možnost znečištění ovzduší bude velmi malé. 
Plošné zdroje 
Plošné zdroje se při provozování objektu nebudou vyskytovat. Parkoviště a odstavné plochy budou 
mít zpevněný povrch, hliněné plochy budou zatravněné. 
Období výstavby 
Při výstavbě popř. přípravě pozemku může docházek k znečištění. Bude se jednat především 
o krátkodobé nahodilé znečištění tuhými látky. Toto znečištění bude vznikat především 
při zakládání stavby. Tyto zdroje je vždy nutno eliminovat v závislosti na klimatických 
podmínkách, vlhkosti a charakteru práce. Při zakládání je např. nutné kropením vodou udržovat 
staveniště bez zbytečného prachu. Dalším zdrojem pří výstavbě budou exhalace ze stavebních 
strojů, které budou krátkodobého charakteru a je možné je zanedbat. Znečištění z období výstavby 
lze zatřídit jako minimální, při dodržení popsaných zásad bez vlivu na dotčené území.  
Vody, množství odpadních vod a jejich znečištění 
Při provozu dojde k produkci splaškových a dešťových vod. Dešťové vody budou odváděny do 
dešťové kanalizace a splaškové vody do kanalizace pro splaškovou vodu. 
Odpady, kategorizace a množství odpadů 
třída odpadů Místo  Doporučená 
likvidace 
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150101 Papírové a lepenkové 
obaly 
Kat. O Domácnost Sběr odpadů 
150102 Plastové obaly Kat. O Domácnost Sběr odpadů 
200121 Zářivky a jiný odpad 
obsahující rtuť 
Kat. N Domácnost Odstranění 
opr. osobou 
200201 Biologický odpad Kat.O Údržba zeleně Kompostárna 
200301 Směsný komunální 
odpad 
Kat. O Domácnost Odstranění 
opr. osobou 
200303 Uliční smetky Kat. O Údržba ploch Spalovna 
 Tab. č. 2 Zatřídění odpadů 
Přesná produkce odpadů bude zpracována v průběhu realizace stavby.  
Odpady vznikající v období výstavby 
Je nutné používat moderní materiály, které jsou šetrné k životnímu prostření. Odpady nutno třídit 
a recyklovat. 
Při realizaci se předpokládá vznik odpadů dle následující tabulka: 
katalogové 
číslo 
popis odpadu vznik odpadu N/O 
17 01 01 Beton Bet. k-ce, ŽB k-ce O 
17 01 02 Cihly Zděné k-ce O 
17 01 07 
Směsi nebo oddělené frakce betonu, 
cihel, tašek a keramických výrobků 
neuvedené pod číslem 17 01 06 
Stavební materiál O 
17 02 01 Dřevo Stavební řezivo O 
17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod 
číslem 17 03 01 
Hydroizolace O 
17 04 05 Železo, ocel 
Zámečnické výrobky, 
kotvící prvky, výztuž 
O 
17 04 07 Směsné kovy Klempířské výrobky O 
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17 06 04 
Izolační materiály neuvedené pod 
čísly 17 06 01 a 17 06 03 
Tepelná izolace O 
17 08 02 
Stavební materiály na bázi sádry 
neuvedené pod číslem 17 08 01 
Omítky O 
15 02 03 
Absorpční činidla, čistící tkanina a 
ochranné oděvy 
Provozní čisticí 
prostředky 
O 
20 01 21 Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť Osvětlovací zařízení N 
20 01 35 
Vyřazené elektrické nebo elektron. 
zařízení neuvedené pod 15 02 02 
Spotřební elektronika N 
 Tab. č. 3 Odpady vznikající v průběhu stavby  
Odpady kategorie O budou tříděny a následně odvezeny na řízenou skládku.  
Odpady kategorie N bude uloženy ve vhodných obalech a následně předány k likvidaci odborné 
firmě. 
 
2.7.2. Vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných 
stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických 
funkcí a vazeb v krajině 
Výstavba objektu nebude mít špatný vliv na krajinu. Na parcele se nenachází památné, či chráněné 
dřeviny a živočichové. 
 
2.7.3. Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000  
Parcela nezasahuje do chráněném území. Objekt nemá vliv na soustavu chráněných území Natura 
2000. 
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2.7.4. Návrh zohlednění podmínek ze závěrů zjišťovacího řízení nebo 
stanoviska EIA 
Dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Nemusíme 
posuzovat dle EIA. 
 
2.7.5. Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a 
podmínky ochrany podle jiných právních předpisů 
Ochranná pásma nejsou stanovena. 
 
2.8. Připojení na technickou infrastrukturu 
Voda, odběr a spotřeba vody 
Stavba bude napojena na veřejný vodovod na pozemku p.č. 523/1 v k.ú. Ivanovice na Hané. 
Vodovodní šachta s uzávěrem vody a vodoměrem bude osazena na pozemku p.č. 458/39 v k.ú. 
Ivanovice na Hané. Z vodovodní šachty bude doveden vodovod až do objektu. 
Splaškové vody 
Splaškové vody budou svedeny splaškovou přípojkou dimenze DN200 a následně do veřejné 
splaškové kanalizace DN300. Veřejná kanalizace se nachází na p.č. 523/1 v k.ú. 
Ivanovice na Hané. Tento leží za stávající komunikací. Pod komunikaci bude nutné vytvořit 
protlak pro toto potrubí. 
Dešťové vody 
Dešťové vody ze střechy a ze zpevněných ploch kolem objektu budou svedeny pomocí dešťové 
přípojky do kanalizačního řádu. Kanalizační přípojka o dimenzi DN200 bude napojena na veřejný 
řád o dimenzi DN400. Veřejná kanalizace se nachází na p.č. 523/1 v k.ú. Ivanovice na Hané. Tento 
leží za stávající komunikací. Pod komunikaci bude nutné vytvořit protlak pro toto potrubí. Voda 
spadená na nezpevněnou plochu bude vsakovány přímo do podloží. 
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Elektrická energie 
Do objektu je nutné pro provoz elektrospotřebičů a osvětlení přivést dodávku el. energie. 
Na hranici je umístěna stávající elektro skříň. Objekt bude napojen z této elektro skříně. Přípojka 
bude realizovaná dle výkresu koordinační situace. 
Sdělovací vedení 
Není součástí dokumentace. 
Plynoinstalace 
K objektu bude přivedena nová plynová přípojka, tato přípojka bude připojena do stávajícího 
plynovodního řádu na pozemku p.č. 523/1 v k.ú. Ivanovice na Hané. Z tohoto pozemku povede 
nová přípojka na pozemek p.č. 458/39 v k.ú. k.ú. Ivanovice na Hané, kde bude osazena plynoměrná 
skříň. Tato soustava bude osazena na veřejném místě v oplocení objektu. Pod stávající komunikací 
je nutné pro potrubí vybudovat protlak a potrubí opatřit ocelovou chráničkou. 
 
2.9. Dopravní řešení 
Popis dopravního řešení 
Stavba bytového domu se nachází v západní části obce Ivanovice na Hané k.ú. Ivanovice na Hané. 
V okolí dotčených pozemku vede místní asfaltová komunikace 
Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu  
Napojení na stávajíc asfaltovou komunikaci bube vybudováno pomocí dlažby z betonu. 
Doprava v klidu 
Na sousedním pozemku vedle bytového domu bude vybudované parkoviště pro obyvatele 
a zákazníky prodejen. 
Pěší a cyklistické stezky 
V blízkosti objektu vede chodník pro pěší. Cyklostezky se v dotčeném území nenachází. 
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2.10. Dodržení obecných požadavků na výstavbu a požadavků 
dotčených orgánů 
2.10.1. Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných 
technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 
Objekt je navržen pro bezbariérové využívání. 
 
2.10.2. Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků 
vyplývajících z jiných právních  předpisů2) 
Při výstavbě budou dodrženy požadavky dotčených orgánů a vlastníků dopravní a technické 
infrastruktury. 
2.10.3. Seznam výjimek a úlevových řešení 
Není součástí dokumentace. 
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3. TECHNOLOGICKÝ POSTUP REALIZACE 
ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ 
3.1. Obecné informace o stavbě 
3.1.1. Obecné informace o stavbě 
Technologický předpis je zpracován pro samostatně stojící, 6 podlažní bytový dům. Jedno podlaží 
je podzemní + 5 podlaží nadzemních. V 1.np jsou umístěny prodejny. Rozměr objektu 
je 22,1m x 38,7m. Objekt se bude nacházet na nezastavěných parcelách rovinatého terénu 458/37, 
458/38, 458/39, 527/37 v Ivanovicích na Hané, k.ú. Ivanovice na Hané. Objekt je založen 
na základových pasech a patkách. Nosným systém je tvořen ŽB stěnovým + sloupovým systémem. 
Výplň nosných prvku v obvodových stěnách je tvořen tvarovky  Porotherm P+D 30. Strop 
je navržen z předpjatých betonových panelů Spiroll, střecha plochá. Přístup na pozemek je zajištěn 
z komunikace, která je v blízkosti. 
 
3.1.2. Obecné informace o procesu 
Jedná se o betonáž základových pasů a patek do předem připraveného výkopu. Následné bedněné 
základové desky bude provedeno do klasického dřevěného bednění. Výztuž základů bude 
vyvazována přímo na stavbě. Beton pro betonování bude vyroben a přivezen na stavbu z betonárny 
TBG BETONMIX a.s.. 
 
3.2. Převzetí staveniště, převzetí stavby 
3.2.1. Převzetí staveniště 
Za účasti TDI a stavbyvedoucího základových konstrukcí převezme zhotovitel základových 
konstrukcí staveniště od zhotovitele zemních prací. Součástí předání staveniště je stavební 
povolení a schválená projektová dokumentace. Dále investor předává odběrná místo el. proudu, 
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vody a přístupové komunikace. Při převzetí a předání staveniště se provede zápis do stavebního 
deníku. Určí se pracovní doba. Na staveniště vede přístupová cesta z přilehlé komunikace. Bude 
provedeno přesné vyznačení hranice pozemku a pozemek bude oplocen mobilním oplocením 
výšky 1,8m. Staveniště dále bude vybaveno mobilní buňkou pro převlékání, 1x suchý WC, 
kancelář stavbyvedoucího, sklad drobného nářadí, sklad stavebního řeziva a výztuže. 
 
3.2.2. Převzetí stavby 
Za účasti TDI a stavbyvedoucího základových konstrukcí převezme zhotovitel základových 
konstrukcí staveniště od zhotovitele zemních prací. Provede se kontrola základové spáry, musí být 
provedeny všechny výkopové práce. Výkopy musí být dočištěny ručně a provede se jejich kontrola 
nivelačním přístrojem v bodech po 3m. Celková odchylka nesmí přesáhnout + 3cm a –5cm. 
O převzetí stavby bude proveden zápis do stavebního deníku. 
 
3.3. Materiály 
3.3.1. Druh materiálu 
Beton:  základy prostý beton   154,6 m3   
Ocel:  Vyztužení ŽB základu  23,19 t 
Základy budou zhotoveny z prostého betonu a železobetonu. 
Použitý beton  - podkladní beton C12/15 
   - základy  C16/20. 
Použitá ocel  - S235. 
Distanční prvky 
Bednění:  
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Bednění bude vytvořeno pomocí dřevěných smrkových desek 150x20mm a dřevěných hranolů 
60x60mm. Dále ke spojování bednění budou použity hřebíky a rádlovací drát. 
3.3.2. Primární doprava, sekundární doprava 
Primární doprava 
Primární doprava bude zajištěna autodomíchávačem IVECO EUROTRAKKER Cursor o objemu 
8m3 z betonárky vzdálené 10 km. Pro plynulou betonáž jsou potřeba 4 auta. Dřevěné  desky, 
hranoly a výztuž bude na stavbu dopraveno pomocí nákladního automobilu TATRA T 
163Sekundární doprava 
Sekundární doprava 
AD 20 Tatra. Základy budou betonovány pomocí čerpadla (Schwing S 38 SX REPTOR), které 
dopraví beton z domíchávače přímo do rýh. 
 
3.4. Skladování 
Elektrické nářadí a ostatní drobný materiál budou uskladněny v uzavřeném skladu. 
Stavební řezivo a ocelová výztuž budou uskladněny na podkladních trámech na odvodněné ploše 
pod přístřeškem určeným ke skladování tohoto materiálu. 
 
3.5. Pracovní podmínky 
3.5.1. Obecné pracovní podmínky 
Práce budou v dohodnuté době a to od 8:00 do 18:00h – pouze za příznivého počasí. Při práci 
nesmí dojít k promrznutí, rozbahnění, popř. naředění betonu při deštích. Veškeří pracovníci musí 
být řádně proškoleni BOZP a vybaveni ochrannými prvky. Betonáž musí probíhat za teploty 
v rozmezí 4°C – 25°C. 
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3.5.2. Pracovní podmínky procesu 
Na staveniště vede přístupová cesta z přilehlé komunikace. Cesta na staveništi bude zpevněna 
štěrkem. 
Veškeré inženýrské sítě budou v době budování základů přivedeny až na pozemek. Základní 
hygienické prostředky budou řešeny umístěním suchého wc a umývárnou. Zdroj vody bude 
zajištěn z přípojky pitné vody, elektrická energie v místní přípojky. Osvětlení na staveništi bude 
zajištěno mobilním osvětlením. 
 
3.6. Pracovní postup 
Přípravné práce 
Vytyčení základových kcí. Začistí se stěny a dno výkopu, odčerpá se případná voda a zhutní se dno 
výkopu. Připraví se veškeré prostupy TZB v základech. 
Bednění  
Základové pasy a patky budou betonované do předem připraveného bednění z dřevěných 
smrkových desek 150x20mm a dřevěných hranolů 60x60mm. 
Betonáž podkladního betonu 
Do připraveného bednění bude vytvořena 100mm vrstva podkladního betonu. Beton bude 
na stavbu vyroben a přivezen z betonárny TBG BETONMIX a.s.. Doprava na staveniště bude 
zajištěna pomocí autodomíchávačem IVECO EUROTRAKKER Cursor o objemu 8m3. 
Po betonáží podkladního betonu nastává 5 denní technologická pauza 
Armatura pasů a patek 
Vazači přímo na stavbě vytvoří z 6m prutů armokoše, které umístí do výkopů. Armokoše budou 
umístěny na distanční tělíska, tak aby bylo zajištěno minimální krytí. Na Armokoše budou 
navázané pruty s přesahem min. 500 mm, tak aby bylo možné provázat s podkladní deskou. 
Veškerá výztuž bude vytvořena dle statického návrhu a výkresu. 
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Betonáž pasů a patek 
Beton bude na stavbu vyroben a přivezen z betonárny TBG BETONMIX a.s.. Doprava na 
staveniště bude zajištěna pomocí autodomíchávačem IVECO EUROTRAKKER Cursor o objemu 
8m3. Ukládání betonu do výkopu se bude provádět čerpadlem Schwing S 38 SX REPTOR. Při 
betonáži je nutné dodržet výšku shozu max. 1,5m. Beton je nutné ukládat po vrstvách max. 250mm 
a ponorným vibrátorem každou vrstvu vibrovat. Po betonáží patek a pasů nastává 5 denní 
technologická pauza. 
Odbednění 1.fáze 
Po skončení 5 denní technologické pauzy bude provedeno odbednění vnitřní části bednění. 
Venkovní bednění bude ponecháno, tak aby bylo možné vybetonovat podkladní desku.  
Podkladní vrstva  
Jako podkladní vrstva pro ŽB desku bude použit štěrk frakce 16/32mm. Před betonáží je nutné 
podkladní vrstvu řádně zhutnit. 
Armatura desky 
Po dokončení podkladní desky a řádném zhutnění bude provedeno vyvázání podkladní ŽB desky. 
Výztuž bude provedena z Kari sítí 100x100/10mm. Sítě osazovat na spodní část desky na distanční 
tělíska, tak aby bylo dodrženo minimální krytí. Sítě je nutno provázat se základem pomocí předem 
připravených prutů. 
Betonáž  
Beton bude na stavbu vyroben a přivezen z betonárny TBG BETONMIX a.s.. Doprava 
na staveniště bude zajištěna pomocí autodomíchávačem IVECO EUROTRAKKER Cursor 
o objemu 8m3. Betonáž desky se bude provádět čerpadlem Schwing S 38 SX REPTOR. 
Při betonáži je nutné dodržet výšku shozu max. 1,5m. Beton je nutné vibrovat ponorným 
vibrátorem. Po betonáží desky nastává 5 denní technologická pauza. 
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Odbednění  
Po skončení 5 denní technologické pauzy bude provedeno odbednění zbývající části bednění.  
Ošetřování  
Základové patky, pasy i základovou desku je nutné min. 2x denně kropit vodou. V případě, 
že během prvních 5dní teplota vystoupá nad 25°C, je nutné kropit min. 4x denně. 
 
3.7. Personální obsazení 
Výčet pracovníků: 
  1 vedoucí čety 
 2 tesaři na zhotovení bednění 
 3 pracovníci na vytyčení, vázání výztuže, betonování a hutnění 
 3 pomocní dělníci 
 4 řidiči autodomíchávače  
 1 řidič s čerpadlem betonu 
 
3.8. Stroje, nářadí a pracovní pomůcky 
3.8.1. Stroje 
Autodomíchávač IVECO EUROTRAKKER Cursor o objemu 8m3 – 4x 
Čerpadlo betonové směsi Schwing S 38 SX REPTOR - 1x 
Ponorný vibrátor Atlas Copco SET AME 1600 4x 
Vibrační pěch Scheppach VS 1000 3x 
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3.8.2. Nářadí a pomůcky 
Výroba bednění a laviček: pila na dřevo 3x, kladivo 3x, palice 1x, sekera 3x, okružní pila 1x, 
přímočará pila 1x 
Měření: nivelační přístroj 1x, měřičské latě 1x, pásmo 50m, svinovací metr 5m 5x. 
Práce s výztuží: vazačské kleště 3x, úhlová bruska1x, pákové kleště, svářečka 
Betonování: nerezové hladítka 5x, zednická lžíce 5x, stahovací lať 3x 
 
3.8.3. Pomůcky BOZP 
přilba 15x, pracovní oděv 15x, reflexní vesta 15x, pracovní obuv 15x, chrániče sluchu 15x, 
ochranné brýle 15x, respirátor 15x. 
 
3.9. Jakost a kontrola kvality 
3.9.1. Vstupní kontrola 
Zemní práce musí být kompletně hotové. Zkontroluje se kvalita zhutnění, správnost zaměření 
a vybudování výkopů. O kontrole se provede zápis do stavebního deníku. 
 
3.9.2. Mezioperační kontrola 
Kontrolu provádí průběžně vedoucí čety a stavbyvedoucí. Kontrolujeme kvalitu a osazení bednění, 
provedení výztuže, včetně dodržení dimenzí dle statického výpočtu, ošetřování hotového 
betonového základu a odbedňovací práce. O kontrole se provede zápis do stavebního deníku. 
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3.9.3. Výstupní kontrola 
Kontrolujeme především soulad s výkresovou dokumentací, kolmost, rovinatost a svislost 
s přesností ± 2cm / 1m. Dále kontrolujeme kvalitu vyzrálého betonu – Provede odborná firma. 
Jakost musí odpovídat Jakost je dána normami ČSN EN ISO 9000. O kontrole se provede zápis 
do stavebního deníku. 
 
3.10. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci – BOZP 
Při práci budou použité ochranné pomůcky: přilba, pracovní oděv, reflexní vesta, pracovní obuv, 
chrániče sluchu, ochranné brýle, respirátor. 
Při provádění bude dodrženo především: 
- nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích) 
- nařízení vlády č.362/2005Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.  
- nařízení vlády č.378/2001Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 
používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
 
3.11. Ekologie – vliv na životní prostředí, nakládání s odpady 
Budování základů nemá negativní vliv na životní prostředí. Práce budou prováděné dle zákonů 
na ochranu životního prostředí. Veškeré stroje budou po revizní kontrole, tudíž nebude hrozit únik 
nebezpečných látek. Likvidace odpadu bude zajištěna přistavením příslušných kontejnerů 
a následným odvozem na sběrný dvůr. Zatřídění odpadů je provedeno v souladu s vyhláškou 
ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb 
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Autodomíchávač IVECO EUROTRAKKER Cursor [1] 
 
Čerpadlo betonové směsi Schwing S 38 SX REPTOR [2] 
  
Ponorný vibrátor Atlas Copco SET AME 1600 [3] 
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Vibrační pěch Scheppach VS 1000 [4] 
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Stavba: Nizkoenergetický bytový dům
Objednatel: Město Ivanovice na Hané IČO: 291846
Palackého náměstí 796/11 DIČ: CZ291846
683 23 Ivanovice na Hané
Zhotovitel: Bc. Ondřej Jaroš
9. května 202/3
68323 Město Ivanovice na Hané
Vypracoval:
Bc. Ondřej Jaroš
Rozpis ceny
HSV
PSV
MON
Vedlejší náklady
Ostatní náklady
Celkem
Rekapitulace daní
Základ pro sníženou DPH 15 % CZK
Snížená DPH 15 % CZK
Základ pro základní DPH 21 % CZK
Základní DPH 21 % CZK
Zaokrouhlení CZK
Cena celkem s DPH CZK
v Brně dne 23.11.2017
Ondřej Jaroš
Za objednatele
0,00
Za zhotovitele
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
2 130 392,43
0,00
0,00
Položkový rozpočet stavby
447 382,00
-0,43
2 577 774,00
2 130 392,43
2 130 392,43
0,00
1 524 368,27 606 024,16
0,00
606 024,16
0,00
0,00
0,00
0,00
Dodávka Montáž Celkem
1 524 368,27
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Rekapitulace dílů
Číslo Název Typ dílu Dodávka Montáž Celkem %
2 HSV 1 524 368,27 606 024,16 2 130 392,43 100
Cena celkem 1 524 368,27 606 024,16 2 130 392,43 0
Základy a zvláštní zakládání
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